

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **о порядке оценки проектов, на реализацию которых предоставлены гранты в форме субсидий в соответствии с Государственной программой Республики Крым «Реализация государственной молодежной политики в Республике Крым»**

#### **I. Общие положения**

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидий на реализацию мероприятия «Предоставление субсидий (грантов) некоммерческим организациям с целью поддержки молодежных проектов, реализации проектов в сфере патриотического воспитания и волонтерской деятельности» Государственной программы Республики Крым «Реализация государственной молодежной политики в Республике Крым», утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от 05 ноября 2019 года № 615, и определяет порядок осуществления оценки результатов реализации социально значимых проектов, на реализацию которых некоммерческим организациям предоставлены гранты в форме субсидий из бюджета Республики Крым согласно заключенным с ними как с победителями соответствующего конкурса соглашениям о предоставлении гранта (далее – Организация, проект, оценка результатов реализации проекта, грант, Соглашение соответственно).

2. Оценка результатов проектов осуществляется в целях независимого определения степени воздействия от реализации проекта на гражданское общество или изменения, произошедшие для целевых групп граждан, обеспечения эффективности и совершенствования деятельности, связанной с подготовкой и проведением конкурсов на предоставлении грантов некоммерческим неправительственным организациям (включая информационное сопровождение конкурсов, оказание информационной, консультационной и методической поддержки указанным организациям при разработке и реализации проектов, проведение независимой экспертизы представленных на конкурсы проектов, мониторинг проектов), а также формирования у некоммерческих организаций - победителей конкурсов дополнительных стимулов к успешному выполнению проектов.

3. Оценке результатов реализации проектов подлежат результаты проектов, реализованные с использованием грантов, предоставленных по итогам конкурсов на предоставление грантов, проведенных Комитетом начиная с 2021 года.

Оценка результатов реализации проекта в соответствии с настоящим положением не проводится при отказе победителя конкурса на предоставление гранта от заключения соглашения на его предоставление, а также при прекращении

реализации проекта досрочно в связи с расторжением соглашения о предоставлении гранта.

## II. Общий порядок осуществления оценки результатов проектов

4. Оценка результатов проектов состоит из следующих процедур:

- 1) оценка результатов проектов Организациями, непосредственно реализовавшими данные проекты;
- 2) оценка результатов проектов уполномоченными должностными лицами Комитета на основе информации, собранной в ходе мониторинга реализации данных проектов;
- 3) оценка результатов проектов заинтересованными лицами;
- 4) подведение итогов оценки результатов проектов.

5. Оценка результатов проектов в соответствии с процедурами, предусмотренными пунктом 4 настоящего положения, осуществляется, как правило, последовательно.

Процедуры, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 4 настоящего положения, проводятся ежегодно, начиная с 2022 года, в отношении проектов, реализация которых завершилась в предыдущем календарном году.

## III. Оценка результатов проекта реализовавшей его организацией

6. Оценка результатов проекта, предусмотренная подпунктом 1 пункта 4 настоящего положения, проводится реализовавшей его Организацией и состоит в определении количественных и качественных результатов, полученных в ходе реализации проекта.

Данная оценка проводится при подготовке отчета о достижении значений результата предоставления гранта, подлежащего представлению Организацией в Комитет по завершении последнего отчетного периода в соответствии Соглашением (по форме согласно приложению № 4 к нему) (далее – итоговый аналитический отчет), а также выводов должностного лица Комитета, осуществлявшего проверку представленного Организацией по форме приложения № 5 к Соглашению отчета о расходах гранта.

7. В части количественных результатов Организация определяет фактически достигнутые за весь срок его осуществления значения:

- 1) показателей количественных результатов предоставления гранта, предусмотренных Соглашением (приложение № 3 к нему) и дополнительных соглашений к нему (при наличии);
- 2) следующих базовых показателей мониторинговой оценки результатов проекта:

- «объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав)»;
- «количество благополучателей проекта»;
- «количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта»;

3) иных показателей (если организация выявила значимые количественные результаты по другим показателям и считает целесообразным отметить их в составе результатов проекта).

8. В части качественных результатов Организация оценивает полученный ко дню завершения проекта социальный эффект, в частности определяет изменения, которые благодаря осуществлению проекта произошли в состоянии целевой группы (целевых групп), жизни конкретных людей и (или) решении общественно значимой проблемы (в том числе создании условий для ее решения).

Если Организацией выявлено иное незапланированное влияние на положение дел на территории реализации проекта, и она может определить соответствующие изменения, произошедшие именно вследствие осуществления проекта, Организация может учесть такие изменения в оценке социального эффекта.

9. Информация о результатах оценки проекта, определенных в соответствии с пунктами 7 и 8 настоящего положения (оценка количественных и качественных результатов проекта), прилагается к итоговому аналитическому отчету.

10. В случае, если для определения полученных в ходе реализации проекта результатов проводилась внешняя оценка (оценка сторонними организациями, специалистами), социологические, мониторинговые или иные исследования, другие аналогичные мероприятия, информация об этом и подготовленные по итогам таких мероприятий документы (отчеты), также прилагаются в итоговый аналитический отчет.

11. Организация подтверждает достоверность информации о его результатах, определенных ею в соответствии с пунктами 7 и 8 настоящего положения, подписанием ее руководителем (уполномоченным лицом) итогового аналитического отчета (вместе с приложениями), содержащего указанную информацию.

12. Комитет оказывает информационную, консультационную и методическую поддержку Организациям при проведении оценки результатов проектов, в том числе полученного социального эффекта.

IV. Оценка результатов проекта уполномоченными должностными лицами Комитета на основе информации, собранной в ходе мониторинга его реализации

13. Оценка результатов проекта, предусмотренная подпунктом 2 пункта 4 настоящего положения, проводится, как правило, должностным лицом Комитета, осуществлявшим мониторинг реализации данного проекта (в случае его отсутствия – иным уполномоченным должностным лицом Комитета), во взаимодействии с другими должностными лицами Комитета, участвовавшими в мониторинге реализации проекта, в том числе осуществлявшими контроль за использованием средств гранта, и состоит в определении:

- значений базовых показателей мониторинговой оценки результатов проекта в соответствии с пунктами 14 – 16 и 22 настоящего положения;
- уровня информационной открытости реализации проекта в соответствии с пунктом 19 настоящего положения;
- общего вывода об успешности реализации проекта.

Данная оценка проводится на основе информации, собранной Комитетом в ходе мониторинга реализации проекта (в том числе содержащейся в итоговом аналитическом отчете, и иных документах, представленных в Комитет Организацией).

Оценка реализации проекта уполномоченными должностными лицами Комитета проводится, как правило, в течение трех месяцев со дня получения Комитетом итогового аналитического отчета, за исключением следующих случаев, когда она проводится в течение шести месяцев:

- итоговый аналитический отчет не представлен Организацией, при этом реализация проекта не была прекращена досрочно в связи с отказом Организации и (или) Комитета от Соглашения (расторжением такого Соглашения) (срок оценки реализации проекта в данном случае исчисляется со дня истечения срока для представления указанного отчета).

- в представленной Организацией информации о реализации проекта и его результатах выявлены неточности, ошибки, противоречия или размер использованного на осуществление проекта гранта превышает десять миллионов рублей (срок оценки реализации проекта в данном случае исчисляется со дня получения Комитетом итогового аналитического отчета),

14. Значение базового показателя мониторинговой оценки результатов проекта «уровень достижения плановых (целевых) показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта» определяется уполномоченным должностным лицом Комитета, проводящим оценку, в соответствии с пунктом 22 настоящего положения на основе сопоставления фактически достигнутых значений показателей результатов предоставления гранта, предусмотренных подпунктом 1 пункта 7 настоящего положения, и установленных Соглашением их плановых (целевых) значений.

За достигнутое значение показателя уполномоченным должностным лицом Комитета, проводящим оценку, принимается значение, заявленное Организацией

в итоговом аналитическом отчете (с приложениями к нему) при отсутствии у Комитета доказательств, свидетельствующих о недостоверности такого значения, или значение, определенное указанным должностным лицом путем уточнения заявленного значения на основе имеющейся информации либо исправления очевидной ошибки.

15. Значение базового показателя мониторинговой оценки результатов проекта «уровень выполнения ключевых контрольных точек проекта» определяется уполномоченным должностным лицом Комитета, проводящим оценку, в соответствии с пунктом 22 настоящего положения, на основе сопоставления информации о ключевых контрольных точках проекта, предусмотренных Соглашением, и информации об их выполнении.

16. Значение каждого из базовых показателей мониторинговой оценки результатов проекта «объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав)», «количество благополучателей проекта» и «количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта» определяется уполномоченным должностным лицом, проводящим оценку, путем принятия значений, заявленных Организацией (при отсутствии у Комитета доказательств, свидетельствующих о недостоверности такого значения), в том числе с исправлением при необходимости в заявленном значении очевидной ошибки, или уточнения заявленного значения на основе имеющейся информации.

17. Информация об определенных в ходе проведения оценки значениях показателей размещается на сайте «Грантовый конкурс Государственного комитета молодежной политики Республики Крым» (<https://крым.молгрант.рф>) (далее – грантовый сайт).

18. В случае выявления уполномоченным должностным лицом Комитета в ходе проведения оценки результатов проекта или ранее обстоятельств, свидетельствующих о нарушении (неисполнении) Организацией, условий Соглашения, информация об этом также размещается на грантовом сайте.

19. В ходе проведения оценки результатов проекта уполномоченное должностное лицо Комитета определяет уровень информационной открытости проекта оценкой «низкий», «средний» или «высокий» и размещает эту оценку на грантовом сайте.

Оценка «высокий» дается уровню информационной открытости проекта в случае, если реализация проекта (его основные мероприятия) активно освещалась в средствах массовой информации и (или) в сети «Интернет», а материалы, которые созданы в ходе реализации проекта и могут представлять общественный интерес, размещены в открытом доступе в сети «Интернет» с возможностью их свободного использования (если это не противоречит содержанию проекта).

Оценка «средний» дается уровню информационной открытости проекта в случае, если работа по распространению информации о реализации проекта велась, но на нерегулярной основе и (или) с использованием, как правило, одного информационного ресурса, либо по имеющимся публикациям сложно получить полное представление о деятельности по проекту.

Оценка «низкий» дается уровню информационной открытости проекта в случае, если реализация проекта практически не освещалась.

20. Оценка результатов проекта завершается определением общего вывода об успешности реализации проекта и размещением его на грантовом сайте.

Указанный вывод формулируется одной из следующих оценок:

проект реализован успешно;

проект реализован удовлетворительно;

проект реализован неудовлетворительно.

Оценка «проект реализован успешно» дается в случае высокого уровня (как правило, более 75%) достижения плановых (целевых) показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта, высокого или среднего уровня информационной открытости проекта и отсутствия фактов нарушения (неисполнения) существенных условий Соглашения.

Оценка «проект реализован удовлетворительно» дается в случае частичного (как правило, не ниже 40%) достижения плановых (целевых) показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта, наличия незначительных замечаний со стороны Комитета к реализации проекта и (или) представлению отчетности при отсутствии фактов нарушения (неисполнения) существенных условий Соглашения.

Оценка «проект реализован неудовлетворительно» дается в случае: низкого уровня (как правило, менее 40%) достижения плановых (целевых) показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта, непредставление отчетности, использование гранта не по целевому назначению, иных фактов нарушения (неисполнения) существенных условий Соглашения.

За процент достижения целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта принимается значение базового показателя мониторинговой оценки результатов проекта «уровень достижения плановых (целевых) показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта», определенное в соответствии с пунктом 14 настоящего положения.

21. Уполномоченное должностное лицо Комитета, проводящее оценку, вправе номинировать проект, оцененный им как успешно реализованный, в число 5 лучших проектов, путем размещения соответствующей информации на грантовом сайте.

Такое номинирование осуществляется уполномоченным должностным лицом Комитета на основе следующих критериев:

уровень достижения результатов проекта;  
уровень информационной открытости проекта;  
масштабируемость и (или) тиражируемость проекта (потенциал увеличения масштаба деятельности и (или) распространения положительного опыта, полученного в ходе реализации проекта).

#### V. Базовые показатели мониторинговой оценки результатов проекта

22. Базовыми показателями мониторинговой оценки результатов проекта, используемыми при осуществлении оценки результатов проекта в соответствии с процедурами, предусмотренными пунктом 4 настоящего положения, являются:

наименование показателя	Единица измерения	Особенности определения значения показателя	
достижения плановых целей (ожидаемых результатов) проекта	проц.	Определяется как среднее арифметическое процентов достижения всех плановых (целевых) показателей (ожидаемых количественных результатов), предусмотренных описанием проекта, при этом процент достижения каждого (планового) целевого показателя рассчитывается делением достигнутого значения показателя на плановое (целевое) значение показателя, указанное в описании проекта, и умножением полученного результата на 100, а в случае, если результат деления и последующего умножения превышает 100, признается равным 100	
достижения ключевых задач проекта	проц.	Определяется делением количества выполненных ключевых контрольных точек проекта на количество ключевых контрольных точек, предусмотренных договором о предоставлении гранта, и умножением полученного результата на 100	
полнительно реализацию проекта (включая оценку труда возмездно занятых сотрудников, работ, услуг, и т.п.)	тыс. руб.	Документарное подтверждение значений показателя	
получателей	чел.	Документарное подтверждение значений показателя	
количество волонтеров, реализация проекта	чел.	Документарное подтверждение значений показателя	

## VI. Оценка результатов проектов заинтересованными лицами

23. Комитет обеспечивает возможность участия в оценке результатов проекта любым заинтересованным лицом, в качестве которой могут в том числе выступать:

- 1) гражданин или организация, которые являлись благополучателями проекта либо интересы которых были иным образом затронуты в ходе реализации проекта;
- 2) Общественная палата Республики Крым;
- 3) исполнительный орган Республики Крым;
- 4) орган местного самоуправления муниципального образования Республики Крым;
- 5) некоммерческая организация - победитель конкурса (в отношении результатов проекта, реализованного другой некоммерческой организацией);
- 6) эксперт конкурса.

24. Возможность участия заинтересованных лиц в оценке результатов проектов обеспечивается Комитетом посредством:

- 1) размещения на грантовом сайте информации об оценке результатов проектов, определенных в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 и пунктом 8 настоящего положения (достигнутых значениях по показателям, предусмотренным Соглашениями, и качественных результатах), а также о плановых (целевых) значениях соответствующих показателей;
- 2) получения и анализа Комитетом оценок успешности реализации проектов и (или) комментариев заинтересованных лиц в отношении результатов проектов.

25. Информация о результатах проектов, предусмотренная подпунктом 1 пункта 24 настоящего положения, размещается на грантовом сайте в том виде, в каком она представлена в Комитет Организациями (с сохранением стиля, формы, структуры, орфографии и пунктуации).

26. Информация о возможности участия заинтересованных лиц в оценке результатов проектов с указанием даты окончания срока, определенного Комитетом для использования этой возможности, размещается на грантовом сайте.

Указанный срок не может быть менее 45 календарных дней, начинаться ранее размещения информации в соответствии с подпунктом 1 пункта 24 настоящего положения и заканчиваться позднее 30 июня текущего календарного года.

27. Заинтересованное лицо может направить в Комитет на электронный почтовый адрес [grant@gkmp.rk.gov.ru](mailto:grant@gkmp.rk.gov.ru) свою мотивированную оценку успешности реализации проекта в течение срока, определенного Комитетом в соответствии с пунктом 26 настоящего положения.

Оценка выбирается заинтересованным лицом из следующих вариантов:



проект реализован успешно;  
проект реализован удовлетворительно;  
проект реализован плохо.

Оценка «проект реализован успешно» означает, что:

Организация добросовестно реализовала проект, не допустив отклонений от первоначального замысла, которые привели бы к снижению положительного социального эффекта от проекта;

в ходе реализации проекта решалась актуальная и социально значимая проблема, а результаты проекта оказались полезными для целевой группы;

информация о проекте была доступна целевой группе, основные мероприятия проекта освещались в средствах массовой информации и (или) в сети «Интернет».

Оценка «проект реализован удовлетворительно» означает, что проект в целом выполнен, значительная часть его результатов достигнута, при этом к качеству проведения отдельных мероприятий и (или) уровню информационной открытости проекта имеются замечания.

Оценка «проект реализован плохо» означает, что по итогам выполнения проекта не был получен положительный социальный эффект, запланированные результаты в основном не были достигнуты либо имеются другие существенные замечания к реализации проекта.

К оценке «проект реализован удовлетворительно» или «проект реализован плохо» заинтересованное лицо должно дать комментарий, обосновывающий выбор такой оценки.

28. Для определения оценки успешности реализации проекта и (или) формулирования комментария в соответствии с пунктом 27 настоящего положения заинтересованное лицо может использовать:

информацию о содержании проекта, представленную в заявке на участие в конкурсе и размещенную на грантовом сайте;

информацию о результатах проекта, размещенную на грантовом сайте в соответствии с подпунктом 1 пункта 24 настоящего положения;

другую информацию о проекте и его результатах из открытых источников.

29. В связи с участием в оценке результатов проекта заинтересованное лицо не вправе требовать предоставления ему информации, документов (от Организации и/или Комитета), за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

30. В случае, если, по мнению заинтересованного лица, имеющейся у него информации (включая общедоступную информацию) недостаточно для определения оценки успешности реализации проекта в соответствии с пунктом 27 настоящего положения, заинтересованная сторона вправе направить в Комитет комментарий, изложив в нем свои выводы о результатах проекта и (или) замечания, в том числе к реализации проекта, уровню его информационной

открытости.

31. Оценка успешности реализации проекта и комментарии заинтересованного лица направляются на электронный почтовый адрес [grant@gkmp.rk.gov.ru](mailto:grant@gkmp.rk.gov.ru) с указанием темы сообщения «ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА» и наименования проекта, в отношении которого выбрана оценка.

32. Заинтересованное лицо не должно участвовать в оценке результатов проекта, если оно является или в период осуществления проекта являлось членом коллегиального органа Организации, входило в состав его команды либо имеет предвзятое отношение к оцениваемой Организации или ее проекту (в том числе вследствие конфликта интересов, неприятия деятельности по проекту по политическим, религиозным или другим мотивам), в случае выявления Комитетом нарушения данного требования оценка данного заинтересованного лица не учитывается, о чем ему в течение 5 рабочих дней со дня выявления данных обстоятельств сообщается путем направления сообщения на указанный им электронный почтовый адрес.

То обстоятельство, что заинтересованное лицо, указанное в подпункте 1 пункта 23 настоящего положения, является благополучателем проекта, не признается конфликтом интересов в целях настоящего пункта.

33. Каждое заинтересованное лицо, указанное в пункте 23 настоящего положения, имеет право номинировать в число 5 лучших проектов по одному проекту.

34. Заинтересованное лицо вправе выбрать проекты, номинируемые им в число 5 лучших проектов в соответствии с пунктом 33 настоящего положения, только из проектов, оцененных им как успешно реализованные, при этом выбор должен осуществляться на основе следующих критериев:

уровень достижения результатов проекта;

уровень информационной открытости проекта;

масштабируемость и (или) тиражируемость проекта (потенциал увеличения масштаба деятельности и (или) распространения положительного опыта, полученного в ходе реализации проекта).

35. Номинирование проекта, предусмотренное пунктом 33 настоящего положения, осуществляется заинтересованным лицом посредством направления сообщения на электронный почтовый адрес [grant@gkmp.rk.gov.ru](mailto:grant@gkmp.rk.gov.ru) с указанием темы сообщения «НОМИНИРОВАНИЕ НА ТОП-5» и наименования номинируемого проекта.

## VII. Подведение итогов оценки результатов проектов

36. Подведение итогов оценки результатов проектов включает в себя:

1) уточнение оценки результатов проектов, осуществляемой уполномоченным должностным лицом Комитета с учетом результатов оценки

проекта заинтересованными лицами;

2) определение значений базовых сводных показателей результатов реализации проекта;

3) подготовку и представление отчета об оценке результатов проектов Конкурсной комиссии по проведению конкурсов на предоставление субсидий (грантов) некоммерческим организациям с целью поддержки молодежных проектов, реализации проектов в сфере патриотического воспитания и волонтерской деятельности (далее - Конкурсной комиссия);

4) определение 5 лучших проектов.

37. Уполномоченное должностное лицо Комитета анализирует оценки реализации проектов и (или) комментарии заинтересованных лиц, полученные в течение срока, предусмотренного для участия таких лиц в оценке результатов проектов в соответствии с пунктом 26 настоящего положения, и при необходимости уточняет:

1) значения базовых показателей мониторинговой оценки результатов проектов, определенные в соответствии с пунктами 14-16 настоящего положения;

2) общие выводы об успешности реализации проектов, сформулированные в соответствии с пунктом 20 настоящего положения;

3) список проектов, номинированных в число 5 лучших проектов в соответствии с пунктом 21 и 33 настоящего положения.

38. На основании значений базовых показателей мониторинговой оценки результатов проектов и общих выводов об успешности их реализации, уточненных (подтвержденных) в соответствии с пунктом 37 настоящего положения, Комитет определяет значения предусмотренных настоящим положением базовых сводных показателей результатов реализации проектов согласно пункту 45 настоящего положения.

39. По завершении процедур, предусмотренных пунктами 37 и 38 настоящего положения, уполномоченное должностное лицо Комитета готовит отчет об оценке результатов проектов, содержащий в том числе следующую информацию:

1) краткую информацию о ходе проведения оценки результатов проектов;

2) информацию об основных итогах оценки результатов проектов, включая, в том числе определенные в соответствии с пунктом 39 настоящего положения, значения базовых сводных показателей результатов реализации проектов;

3) список успешно реализованных проектов, включающий следующие сведения о проектах:

номер заявки на участие в конкурсе, по итогам рассмотрения которой был предоставлен грант;

название проекта;

наименование Организации;

грантовое направление;

одобренный размер гранта (в тысячах рублей);

фактически использованную сумму гранта (в тысячах рублей);

4) список удовлетворительно реализованных проектов включающий следующие сведения о проектах:

номер заявки на участие в конкурсе, по итогам рассмотрения которой был предоставлен грант;

название проекта;

наименование Организации;

грантовое направление;

одобренный размер гранта (в тысячах рублей);

фактически использованную сумму гранта (в тысячах рублей);

5) список неудовлетворительно реализованных проектов, сгруппированных по категориям «проекты, реализованные неудовлетворительно вследствие допущенных грубых нарушений при использовании гранта», «проекты, реализованные неудовлетворительно вследствие небрежного отношения к реализации проекта и отчетности по гранту» и «проекты, реализованные неудовлетворительно вследствие неблагоприятного стечения обстоятельств», включающий следующие сведения о проектах:

номер заявки на участие в конкурсе, по итогам рассмотрения которой был предоставлен грант;

название проекта;

наименование Организации;

грантовое направление;

одобренный размер гранта (в тысячах рублей); перечисленную организации сумму гранта (в тысячах рублей); сумму, полученную Комитетом от организации в результате истребования (возврата) предоставленных средств (в тысячах рублей);

задолженность Организации по возврату использованной ненадлежащим образом суммы гранта (в тысячах рублей);

информацию о нарушениях, допущенных Организацией (тезисно).

40. Отчет об оценке результатов проектов представляется уполномоченным должностным лицом Комитет в Конкурсную комиссию не позднее 10 декабря текущего календарного года.

41. По завершении процедуры, предусмотренной пунктом 35 настоящего положения, уполномоченное должностное лицо Комитета обеспечивает возможность рассмотрения Конкурсной комиссией информации о результатах проектов, номинированных Комитетом и заинтересованными лицами, но не были оценены Комитетом как успешно реализованные.

42. Конкурсная комиссия определяет 5 лучших проектов из числа проектов, номинированных Комитетом, заинтересованными лицами.

Отбор номинантов на включение в число 5 лучших проектов осуществляется на основе следующих критериев:

- уровень достижения результатов проекта;
- уровень информационной открытости проекта;
- масштабируемость и (или) тиражируемость проекта (потенциал увеличения масштаба деятельности и (или) распространения положительного опыта, полученного в ходе реализации проекта).

43. Организации, проекты которых включены Конкурсной комиссией в 5 лучших проектов, награждаются соответствующими дипломами Комитета.

Указанные Организации могут быть представлены Комитетом к иным формам поощрения и (или) поддержки их деятельности в соответствии с действующим законодательством.

44. Отчет об оценке результатов проектов размещается на грантовом сайте.

### VIII. Базовые сводные показатели результатов поддержки проектов

45. Базовыми сводными показателями результатов реализации проектов являются:

№	Наименование показателя	Единица измерения	Особенности определения значения показателя
1	Количество успешно реализованных проектов	ед.	Количество проектов, оцененных Комитетом как успешно реализованные
2	Доля успешно реализованных проектов в общем количестве поддержанных проектов	проц.	Рассчитывается делением общего количества проектов на количество проектов, оцененных Комитетом как успешно реализованные (из общего количества проектов), и умножением полученного результата на 100
3	Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проектов	тыс. руб.	Определяется как сумма значений базового показателя мониторинговой оценки результатов проекта «объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав)» по всем проектам
4	Количество молодежи участвовавших в реализации проектов	чел.	Определяется как сумма значений базового показателя мониторинговой оценки результатов проекта «количество молодежи, участвовавших в реализации проекта» по всем проектам